

Утвержден  
Приказом № 77/ОД от 24.06.2014 года



План – график обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта  
в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении –  
детский сад № 17 общеразвивающего вида II категории г. Сегежи  
(решение Педагогического совета № 3 от 17.04.2014 года)

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного правового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание методического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

План – график обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательном учреждении включает приложение – критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ДО.

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
1.	2.	3.	4.
1.	<b>Нормативное правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования</b>		
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательного учреждения (далее ОУ). Приведение локальных актов ОУ в соответствие с ФГОС ДО
1.2.	Проведение мониторинга по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	2014-2016 г.г.	Участие в опросах
2.	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>		
2.1.	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования
2.2.	Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	май 2014 – декабрь 2014	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.

